
地質・地盤のリスクとリスクマネジメント 

新協地水株式会社 地質リスク・エンジニア 原 勝重 

 

「地質・地盤のリスクとリスクマネジメント」は，地質・地盤に関わる建設事業のリスクを

①コスト増大リスク，建設事業コストの損失そのものと②その要因の不確実性とした場合のリ

スクマネジメントについてお話しします。 

 まず，地質と地盤に関する定義をお話しし，つぎに，皆さんが知っているリスクが発現した

事例を示し，そのあとでリスクとリスクマネジメントの概要を示します。 

そして，本題である地質・地盤のリスクとリスクマネジメントについて示します。 

 つぎに，日本における地質・地盤に関わるリスクマネジメントの動向について紹介します。 

 さらに，米国と英国で行われている建設事業に関わるリスクマネジメントについて簡単に紹

介します。 

 最後に，小生が関わったリスク対応事例についての３事例を紹介します。 

 

 

お話しする項目を以下に示します。 
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